

Informare publică privind UAT/Sectoare cadastrale din Programul Național de Cadastru și Carte Funciară

Nr. crt.	Denumirea unității administrativ - teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
1	Aninoasa		33;34;40;41	10/5/2021	12/8/2023	<a href="#">Hartă</a>
2	Băleni	Contractat UAT integral		10/17/2017		<a href="#">Hartă</a>
3	Bărbulețu		18	12/13/2018	10/22/2020	<a href="#">Hartă</a>
			5,6	2/13/2020	11/2/2021	
			4;7;8;17	9/30/2021	12/14/2023	
			13;14	6/10/2022	11/18/2024	
4	Bezdead		32	11/23/2018	4/1/2021	<a href="#">Hartă</a>
			33	9/17/2021	12/8/2023	
			29	5/17/2022	11/20/2024	
		26		1/18/2023		
5	Bilciurești		Inregistrat UAT integral	2/26/2016	3/8/2018	<a href="#">Hartă</a>
6	Brănești		13;16	2/14/2020	11/2/2021	<a href="#">Hartă</a>
		17		1/20/2023		
7	Braniștea		4;10;27	8/11/2017	9/27/2019	<a href="#">Hartă</a>
			3;14;26;28	2/13/2020	11/5/2021	
			1;2;5;12;15;17;20	11/10/2021	3/13/2024	
			11;13;25	6/8/2022	12/5/2024	
			9;16;21		2/2/2023	
			6;7;8;19		4/29/2024	
8	Brezoarele		1;2	9/6/2016	12/15/2016	<a href="#">Hartă</a>
			10;34;35;36	8/8/2017	11/27/2018	
			8;16;21;28;29;38;39;40;42;43;44;45;47	8/8/2017	8/27/2019	
			3;15;22;23;24;26	7/20/2018	4/6/2021	
			17;18;19;20	11/12/2021	4/15/2024	
9	Buciumeni		33	6/21/2018	6/13/2019	<a href="#">Hartă</a>
			34	6/21/2018	2/24/2020	
			30;35	9/27/2021	2/2/2024	

			36	5/27/2022	11/21/2024	
		28;32		2/7/2023		
10	Bucșani	Contractat UAT integral		7/15/2022		Hartă
11	Butimanu		1;10;16;20;2 3;25;30	8/2/2019	7/23/2021	Hartă
			21;22;24;32; 33;34	2/14/2020	11/2/2021	
12	Cândești	-				Hartă
13	Ciocănești		3;15;22	6/6/2022	11/22/2024	Hartă
14	Cobia		19	7/10/2018	9/13/2019	Hartă
			29	11/15/2021	2/22/2024	
			32	6/6/2022	12/6/2024	
			30	12/27/2022		
15	Cojasca		1;2;3;15;21; 23;24;25;26; 27	6/25/2018	11/25/2020	Hartă
			17;28;29;30; 31	7/25/2019	8/23/2021	
			4;5;9	11/3/2021	2/9/2024	
			10;14;16;2 2	5/26/2022		
			6;11	2/3/2023		
			7;8;13	6/25/2024		
16	Comișani		Inregistrat UAT integral	7/20/2016	10/14/2020	Hartă
17	Conțești		26;30	8/17/2017	9/16/2019	Hartă
			39;40	7/5/2018	11/6/2020	
			17;24	7/26/2019	7/21/2021	
			25;35;43	2/14/2020	11/3/2021	
			4;9;10;11;16 ;21;23	11/2/2021	12/14/2023	
			1;8	5/30/2022	11/19/2024	
			34;44;45	2/3/2023		
			12;27	6/21/2024		
18	Corbii Mari		Inregistrat UAT integral	2/18/2011	10/20/2017	Hartă
19	Cornățelu		15;16	10/10/2018	10/1/2019	Hartă
			3;12;23;24	7/12/2019	3/9/2021	
			1;5;21;22;25 ;26;27;46	9/24/2021	2/20/2024	

		2;6;7;9;17; 28;29;32;3 3;34;35;36; 37;42;47;5 0;52		1/6/2023		
20	Cornești		6	8/3/2017	3/10/2020	Hartă
			31	7/27/2018	5/14/2020	
			13;28;34	2/17/2020	11/2/2021	
			39;41;44	9/24/2021	12/11/2023	
			25;47;48	6/16/2022	11/19/2024	
21	Costeștii din Vale		14;15	7/6/2018	11/5/2020	Hartă
			5;31;33	10/28/2021	11/10/2023	
			6;7;8;9;30	5/11/2022	11/19/2024	
		1;20;21;22; 25		5/13/2024		
22	Crângurile		15;16;17;25; 27;28	11/4/2021	2/22/2024	Hartă
		7;12;26		2/7/2023		
23	Crevedia	-				Hartă
24	Dărmănești		16;17	7/24/2019	8/23/2021	Hartă
		0;1;2;3;4;5; 6;7;8;9;10; 11;12;13;1 4;15;18;19; 20;21;22;2 3;24;25;26; 27;28;29;3 0;31;32;33; 34;35;36;3 7;38;39			2/20/2024	
25	Dobra		Inregistrat UAT integral	8/30/2016	5/10/2019	Hartă
26	Doicești		1	9/5/2016	4/3/2017	Hartă
			36;37	10/1/2021	11/10/2023	
			11;22;23;35	6/10/2022	12/3/2024	
		5;8;25;38;3 9		12/23/2022		
	2;4;7;24		6/21/2024			
27	Dragodana		1	9/9/2016	12/15/2016	Hartă
			2	8/1/2017	11/29/2017	
			16;58;65	8/1/2017	11/26/2018	
			Inregistrat UAT integral	2/18/2020	8/23/2024	
28	Dragomirești		1	9/7/2016	2/1/2017	Hartă
			10;11	8/2/2017	11/28/2017	

			19;20;24;27; 36;38;49	8/2/2017	8/6/2019	
			7;12;17;18;2 8;29;42;50	6/21/2018	12/14/2020	
			13;15;39	10/11/2021	12/8/2023	
		4;23		2/2/2023		
		6		5/28/2024		
29	Fieni		11;17;25	2/17/2020	11/2/2021	Hartă
			22	11/9/2021	5/21/2024	
		6;19;26		2/2/2023		
30	Finta		1;2	9/1/2016	2/1/2017	Hartă
			23;28;36	7/18/2018	4/3/2020	
			26;27;33;37; 38;39	7/24/2019	12/14/2020	
			9;11;12;13;1 7;18	2/14/2020	7/16/2021	
		6;15;16;31; 32		1/27/2023		
		7;29		5/29/2024		
31	Găești	4;6;7;18;23		8/29/2024		Hartă
32	Glodeni		37;39	7/9/2018	4/2/2021	Hartă
			31;32;36	9/22/2021	1/31/2024	
			24;28;29;42; 43	5/18/2022	12/3/2024	
		11;12;23		2/8/2023		
33	Gura Foi		26;29;33;34; 35;39	8/11/2017	9/4/2019	Hartă
			32;37;38	6/21/2018	3/26/2020	
			2;3	7/31/2019	4/1/2021	
			14;15;18;21	2/14/2020	11/2/2021	
			8;19;25;31	11/1/2021	2/22/2024	
		12;23;28		1/26/2023		
34	Gura Ocnitei		0;1;2;3;4;5;6 ;7;8;9;10;11; 12;13;14;15; 16;17;18;19; 20;21;22;23; 24;25;26;27; 28;29;32;33; 34;35;36;37; 38;39;40;41; 42;43;44;45	6/23/2021	6/5/2024	Hartă
35	Gura Șuții		1;2;3	9/6/2016	7/4/2017	Hartă
			31	8/1/2017	11/27/2017	

			13;14;19;33; 37;39	8/1/2017	9/27/2019	
			34;35;36	6/26/2018	3/31/2020	
			5;6;7;9	7/31/2019	6/23/2021	
		20;21;22;2 3		8/6/2019		
			4;10	10/18/2021	2/6/2024	
		28		5/17/2024		
36	Hulubești		41;42	2/11/2020	11/8/2021	Hartă
37	I.L. Caragiale	Contractat UAT integral		2/17/2020		Hartă
38	Iedera		27	12/21/2018	4/5/2021	Hartă
39	Lucieni		1	9/5/2016	3/15/2017	Hartă
			25;26;30	2/14/2020	11/2/2021	
		0;2;3;4;5;6; 7;8;9;10;11 ;12;13;14;1 5;16;17;18; 19;20;21;2 2;23;24;27; 28;29		6/23/2021		
40	Ludești		22	8/10/2017	12/4/2019	Hartă
			26;31	7/17/2019	9/19/2023	
			4;16	7/23/2019	4/2/2021	
		25		5/13/2022		
41	Lungulețu	Contractat UAT integral		7/13/2022		Hartă
42	Malu cu Flori		32;33	7/28/2017	12/3/2019	Hartă
			11;17	2/13/2020	11/2/2021	
			20;26	11/12/2021	12/8/2023	
			12;40	5/24/2022	11/21/2024	
		6;7		12/22/2022		
		10;21;39		6/21/2024		
43	Mănești		1;2	9/6/2016	6/9/2017	Hartă
			6;7;23;26;31 ;34;40	8/4/2017	10/24/2019	
			5;8;9;24;25; 32;33	8/7/2017	2/28/2022	
			18;19;20;37; 38	7/9/2018	12/14/2020	
			30	7/23/2018	2/28/2022	

		0;12;13;14; 15;16;17;2 1;22;27;28; 29;35;36;3 9		11/11/2021		
			3;4;10;11	8/4/2017	10/24/2019	
44	Mătăсарu	0;1;2;3;4;5; 6;7;8;9;12; 13;14;15;1 6;17;18;19; 20;21;22;2 3;24;25		6/23/2021		Hartă
45	Mogoșani		1;22	8/3/2017	6/13/2019	Hartă
			9;13;15	8/3/2017	12/5/2019	
			5;6;30;31;32	2/13/2020	11/8/2021	
		0;2;3;4;7;8; 10;11;12;1 4;16;17;18; 19;20;21;2 3;24;25;26; 27;28;29;3 3		7/20/2022		
46	Moreni	-				Hartă
47	Moroeni	Contractat UAT integral		9/15/2020		Hartă
48	Morteni		1	9/2/2016	12/15/2016	Hartă
			2;3;6;8;9;19; 20;23;28	8/4/2017	11/26/2018	
			15;18;24;25; 26;27;33;34; 36;37;38	6/26/2018	11/25/2020	
			10;12;21;22; 30;32;35;39; 40	7/31/2019	2/22/2021	
			17;29;31	2/14/2020	7/21/2021	
			4;5;13	9/30/2021	12/7/2023	
		7		2/3/2023		
		16		6/25/2024		
49	Moțăieni	-				Hartă
50	Niculești		2;17;18;19;2 0	8/2/2017	12/3/2019	Hartă
			22	7/5/2018	1/16/2020	
			14	7/29/2019	7/30/2021	
			8;13	11/9/2021	3/7/2024	

		0;1;3;10;11 ;12;16;21		1/17/2023		
		9	9	6/8/2023	8/7/2024	
51	Nucet		1;2	9/2/2016	12/16/2016	Hartă
			5;6;13;14;15 ;16;18;19;26 ;29;30;31;33	6/26/2018	1/28/2021	
			10;12;25;32; 36;42;43;45	9/24/2021	3/13/2024	
		3;8;24;27;3 4;39		5/30/2022		
		7;11;22		6/21/2024		
52	Ocnița	-				Hartă
53	Odobești		48	7/23/2018	12/10/2020	Hartă
			39;40;42	2/12/2020	11/8/2021	
			12;43;44	6/6/2022	11/27/2024	
54	Perșinari		2;23;24;25;2 6;28;29	6/22/2018	3/25/2020	Hartă
			7;8;10;20;21 ;22	7/24/2019	7/30/2021	
		11;18;19;2 7		12/29/2022		
55	Petrești		1;11;24;55	9/4/2017	2/15/2019	Hartă
			16;31;39;42; 54;56	9/4/2017	2/11/2020	
			10;22;23;29; 30;53	2/14/2020	11/2/2021	
		0;2;3;4;5;6; 7;8;9;12;13 ;14;15;17;1 8;19;20;21; 25;26;27;2 8;32;33;34; 35;36;37;3 8;40;41;43; 44;45;46;4 7;48;49;50; 51;52;57;5 8;59		6/23/2021		
56	Pietrari	-				Hartă
57	Pietroșița		4;5	6/25/2018	3/5/2021	Hartă
		9;10		9/28/2021		
58	Poiana		1	9/1/2016	12/15/2016	Hartă
			4;5;6;7;12;1 8;27	8/9/2017	11/28/2019	
			13;14;32;37	2/14/2020	11/2/2021	

			25;26;28;29; 30;31	11/5/2021	2/22/2024	
		3;17;20;21; 22		2/8/2023		
59	Potlogi		1	9/7/2016	12/16/2016	Hartă
			20	8/4/2017	11/27/2017	
			15;22;34;42; 43;44;46;48; 49	8/4/2017	11/27/2018	
			11;17;24;35; 45	7/6/2018	3/18/2020	
			2;8	7/23/2019	4/1/2021	
			7;16	2/17/2020	7/8/2021	
		6;18;28;31		2/2/2023		
60	Produlești		1	5/9/2016	12/15/2016	Hartă
			2;33	8/10/2017	10/23/2018	
			3	8/2/2019	8/5/2021	
			4;5;6;24;32; 34;36	2/13/2020	11/8/2021	
			14;15;16;17; 18;29	11/10/2021	2/2/2024	
			11;22;23;25; 27;28;37	5/18/2022	12/10/2024	
			8;10;12;31	2/3/2023		
	7;13;19;30	6/20/2024				
61	Pucheni	-				Hartă
62	Pucioasa		21;24;27	7/19/2018	4/1/2021	Hartă
63	Răcari		9;17	7/16/2018	11/25/2020	Hartă
			26;27;28	8/1/2019	3/31/2021	
			2;29	10/29/2021	12/13/2023	
			8;18	5/27/2022	11/19/2024	
			3;23;42	2/3/2023		
	10;11;32;3 3	6/21/2024				
64	Raciu		1	9/12/2016	12/15/2016	Hartă
			13	8/2/2017	8/20/2018	
			23;24;25	8/2/2017	9/2/2019	
			4;5;36	7/9/2018	10/22/2020	
			42;43;46	7/31/2019	7/30/2021	



		0;2;3;6;7;8; 9;10;11;12; 14;15;16;1 7;18;19;20; 21;22;26;2 7;28;29;30; 31;32;33;3 4;35;37;38; 39;40;41;4 4;45;47;48		7/20/2022		
65	Răscăeți		1;2;3	9/1/2016	12/15/2016	Hartă
			5;24;28;30;3 2	8/9/2017	11/22/2018	
			10;11;20;21	8/9/2017	12/5/2019	
			12;19;25;26	7/30/2019	8/4/2021	
			6;16;23;29;3 3	5/20/2022	12/12/2024	
	13;15;31		12/23/2022			
66	Râu Alb	-				Hartă
67	Răzvad	Contractat UAT integral		6/23/2021		Hartă
68	Runcu		7	12/21/2018	3/31/2020	Hartă
			15	9/24/2021	11/10/2023	
			20	5/20/2022	11/20/2024	
		10		5/21/2024		
69	Sălcioara		10;11;12;14; 27;32;33	8/25/2017	9/26/2019	Hartă
			7;9;13;22;31	6/26/2018	12/14/2020	
			8;18;26;37	7/23/2019	7/15/2021	
			23;36	9/17/2021	12/8/2023	
			3;35	5/18/2022		
			2;15;16	1/4/2023		
	17	5/15/2024				
70	Șelaru		1	9/5/2016	2/1/2017	Hartă
			44;52	8/9/2017	8/13/2018	
			4;16;17;20;3 0;32;45	8/9/2017	10/8/2019	
			7;24;25;26;4 1;49;51	7/9/2018	12/21/2020	
			2;11;21;23;3 4;35	10/13/2021	1/18/2024	
			3;8;14;15;27 ;46	5/31/2022	11/28/2024	
			9;12;31;39		2/6/2023	

71	Slobozia Moară		1;3;4;6;13;1 9;20;21	8/25/2017	12/10/2019	Hartă
			2;5;14;17;18	7/16/2018	10/9/2020	
		7;9;10;16		6/20/2022		
		8;11;12		1/6/2023		
72	Șotânga		Inregistrat UAT integral	7/7/2015	11/4/2021	Hartă
73	Târgoviște		33;34	2/11/2020	11/2/2021	Hartă
			20;41;42	10/20/2021	11/14/2023	
			21;22;36	5/30/2022	11/27/2024	
		3;32		2/9/2023		
	23;31		6/27/2024			
74	Tărtășești		1;2;3;18	6/23/2022	11/22/2024	Hartă
		8;11;19		2/13/2023		
75	Tătărani	-				Hartă
76	Titu		1	9/8/2016	12/15/2016	Hartă
			2;3	8/30/2017	9/16/2019	
			7;16;60;61	11/1/2021	11/13/2023	
			22;32;53;56	6/2/2022	11/19/2024	
77	Uliești		18;20;34;54	7/31/2017	8/9/2018	Hartă
			2;41;44	7/31/2017	6/13/2019	
			5;15;19;21;3 1;33;52	7/13/2018	4/6/2020	
			6;12;13;27;3 2	7/31/2019	4/5/2021	
			26;53	2/10/2020	11/2/2021	
			30;40;45	9/16/2021	2/1/2024	
	36;43;49;5 0		1/30/2023			
78	Ulmi	Contractat UAT integral		7/13/2022		Hartă
79	Văcărești		1	9/1/2016	12/15/2016	Hartă
			6;8;11;13;24 ;32;35;36	7/31/2017	11/29/2018	
			2;5;19;23;25 ;26	7/5/2018	11/25/2020	
			3;33	11/12/2021	3/5/2024	
		28;31		2/2/2023		
80	Valea Lungă	-				Hartă
81	Valea Mare		1	9/5/2016	12/15/2016	

			14;16;30;32; 33;34;35;36	8/1/2017	10/16/2019	Hartă
			4;9	7/11/2018	11/26/2020	
			17;27;29	6/9/2022	12/5/2024	
82	Văleni-Dâmbovița	-				Hartă
83	Vârfuri	-				Hartă
84	Vișina		1	8/31/2016	12/16/2016	Hartă
			2;3;5;6;7;16; 31;32	7/9/2018	4/1/2021	
			24;25;29;38	10/3/2022	11/26/2024	
		10;12;21;3 3;34;36;37; 43		1/9/2023		
85	Vișinești	-				Hartă
86	Vlădeni		Inregistrat UAT integral	2/18/2020	12/11/2023	Hartă
87	Voinești	-				Hartă
88	Vulcana-Băi		Inregistrat UAT integral	2/18/2011	6/25/2018	Hartă
89	Vulcana Pandlele		2;3	6/21/2018	11/24/2020	Hartă
		12;13;17;1 8;21		1/26/2023		

**\*\*)** Data semnării contractului de prestări servicii

**\*\*\*)** Data emiterii Procesului-verbal de acceptanță finală a serviciilor

\* Afișare efectuată în temeiul dispozițiilor art. 11. - alin. (1) și art. 11 alin. (2) litera p) din Legea nr. 7 / 1996: *Unitățile administrativ-teritoriale și/sau, după caz, sectoarele cadastrale în care se vor derula lucrări de înregistrare sistematică se aduc la cunoștința publică, pe pagina de internet special creată de către Agenția Națională, în scopul informării autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, precum și a persoanelor fizice și juridice care dețin drepturi referitoare la imobile. (...) informarea publică, prin afișare, pe pagina de internet special creată de către Agenția Națională în acest scop, cu privire la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul sectorului cadastral sau a întregii unități administrativ-teritoriale;*