

**Informare**  
privind stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor,  
derulate în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară  
**Județul Giurgiu**

Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începerii lucrărilor de înregistrare sistematică **	Data închiderii lucrărilor de înregistrare sistematică ***	Hartă
1	ADUNAȚII-COPĂCENI		14	10.06.2019	02.03.2020	Hartă
		11		20.12.2022		
		37,52,63,64,65,66,67,68,71,73,75,85,91		20.04.2024		
		39,40,41,43		18.12.2024		
2	BĂNEASA		0,2,3,4,5,8,9,10,13,14,16,17,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153	23.06.2021	28.11.2023	Hartă
			1,6,7	26.11.2019	07.06.2021	
3	BOLINTIN-DEAL	Contractat UAT integral		14.03.2018		Hartă
4	BOLINTIN-VALE		71,72	01.08.2017	11.01.2019	Hartă
			73	26.08.2021	15.02.2023	
			19	26.08.2021	28.02.2023	
			29	20.12.2022	25.03.2024	
			27	20.12.2022	02.04.2024	

		28,41		20.12.2022		
		21,24,86,91		29.04.2024		
		32,33,34		23.12.2024		
5	BUCȘANI		0,2,3,4,5,6,7,10,11,13,14, 15,16,17,19,20,22,24,25,27 ,30,34,35,36,37,38,39,40,4 1,42,43,52,55,56,57,58,59, 60,61,62,63,64,65,66,67,68 ,69,70,71,72,74,75,77,78,8 2,83,84,85,87,88,89	23.06.2021	20.06.2024	Hartă
			28,29	31.07.2017	24.09.2019	
			31,32,33,76,79,80,81,86	18.02.2020	15.06.2021	
			8,9,12,44,45,46,47,48,49	18.02.2020	27.09.2021	
6	BULBUCATA		57	30.01.2020	01.03.2021	
			46,47,52	30.01.2020	11.03.2021	
			24	02.09.2021	17.08.2022	
			41,42,43	19.05.2022	12.05.2023	
			20,54,55,56	10.05.2022	18.01.2024	Hartă
			28,44,45	19.05.2022	29.05.2024	
			9,10,11,12,19,25	13.12.2022	14.11.2024	
		13,14,15,16,22,23		19.05.2022		
		27,29		09.04.2024		
7	BUTURUGENI		10,31,34,39,40	23.09.2021	27.11.2023	
		6,19,20		19.12.2022		Hartă
		15,25,26,27,32,35,36, 37		10.04.2024		
8	CĂLUGĂRENI	2,3,4,5,6,7,15		29.12.2022		
		1,29,40,41,42,43,44		08.04.2024		Hartă
		11,17,19		17.12.2024		
9	CLEJANI	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ,11,12,13,14,15,16,17 ,18,19,20,21,22,23,24 ,25,26,27,28,29,30,31 ,32,33,34,35,36,37,38 ,39,40,41,42,43,44,45 ,46,47,48,49,50,51		20.07.2022		Hartă
10	COLIBAȘI	0,1,2,3,4,6,7,8,9,10,1 1,12,13,14,15,16,17,1 8,19,20,21,22		20.07.2022		Hartă

			5	10.05.2018	06.12.2019	
11	COMANA	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,39,41,42,43,44,45,46		23.06.2021		Hartă
12	COSOBA		9,10,11	22.09.2021	21.04.2023	Hartă
		2,12,13,14,16		06.02.2022		
		8,15		13.01.2023		
13	CREVEDIA MARE		38	23.09.2021	10.04.2023	Hartă
		1,3,4,11,12,15,16,17,18,23,24,27		29.12.2022		
14	DAIA	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37		20.02.2024		Hartă
15	FLOREȘTI-STOENEȘTI		1	05.09.2016	16.12.2016	Hartă
			12,15,16	02.08.2017	21.02.2019	
			3	02.08.2017	16.05.2019	
			52	11.06.2018	21.06.2019	
			48,49,50	02.08.2017	17.09.2019	
			40,87	02.08.2017	20.09.2019	
			2,6,34,51,69	11.06.2018	29.01.2021	
			35,36,37,58,61,83	29.04.2022	19.02.2024	
			82	29.04.2022	23.05.2024	
			44,47,86,90 25,38,39,41,42,46,63, 71,74,75,88,89	12.12.2022 25.04.2024		
16	FRĂTEȘTI	0,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40		18.06.2021	02.08.2024	Hartă
17	GĂISENI		1	08.09.2016	16.12.2016	Hartă
			11	02.08.2017	20.02.2019	
			15,20	11.06.2018	16.04.2020	
			9,72	12.08.2019	17.09.2020	

		2,3,5,6,14,16,17,18,19,23,25,27,28,52,55,58,60,64,68		19.12.2022		
		33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,66,70		12.06.2024		
18	GĂUJANI		8	01.02.2023	12.03.2024	Hartă
			2	01.02.2023	25.09.2024	
		3,4,5		18.04.2024		
		9,10,11		11.11.2024		
19	GHIMPAȚI	0,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80		19.02.2020	17.05.2024	Hartă
			1	07.09.2016	14.12.2026	
			16	28.07.2017	06.08.2019	
20	GIURGIU		2,25,26,27,28	24.09.2021	12.12.2022	Hartă
			44	23.05.2022	09.06.2023	
			3	23.05.2022	20.10.2023	
		4,6,7,11		21.12.2022		
		1,9,12,13		17.06.2024		
21	GOGOȘARI		20,21,23	17.09.2021	05.10.2022	Hartă
		3,4,19		16.12.2022		
		1,2,26		30.04.2024		
22	GOSTINARI	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34		20.07.2022		Hartă
23	GOSTINU		8	10.09.2021	23.05.2023	Hartă
		1,2,11,14,16		03.02.2023		
24	GRĂDINARI	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31		20.02.2024		Hartă
25	GREACA		11	26.07.2017	08.08.2019	

		24		15.12.2022		Hartă
		45,47		29.03.2024		
26	HERĂȘTI		3	26.07.2017	29.01.2019	Hartă
			8	18.05.2018	18.07.2019	
			15,21	20.04.2022	22.10.2024	
			14	15.12.2022	22.10.2024	
			2	26.07.2017	22.07.2019	
		9,10	21.12.2022			
		13,20	15.05.2024			
27	HOTARELE		14,16	10.08.2017	28.12.2018	Hartă
			12	21.05.2018	07.06.2019	
			22	21.05.2018	08.08.2019	
			10,11,13,20,23,24,26	14.02.2020	17.02.2021	
			17,18,19	31.08.2021	19.06.2022	
			21	10.08.2017	03.06.2019	
		1,4,5,7,25	15.12.2022			
		3,15,27,28,29	26.04.2024			
28	IEPUREȘTI	-	-	-	-	Hartă
29	ISVOARELE		28	26.07.2017	18.04.2019	Hartă
			11,13,22	03.06.2022	12.07.2024	
		8	15.12.2022			
		24,25,27,29	16.05.2024			
		3	17.06.2024			
30	IZVOARELE		5,6	11.05.2022	23.10.2024	Hartă
		23,25,26	25.01.2023			
		2,27,36	25.04.2024			
31	JOIȚA		21	18.04.2022	10.10.2023	Hartă
			6	18.04.2022	28.02.2024	
		15	20.12.2022			
		19,27,28	14.06.2024			

32	LETCA NOUĂ	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ,11,12,13,14,15,16,17 ,18,19,20,21,22,23,24 ,25,26,27,28,29,30,31 ,32,33,34,35,36,37,38 ,39,40,41,42,43,44,45 ,46,47,48,49,50,51,52 ,53,54,55,56,57,58,59 ,60,61,62,63,64,65,66 ,67,68,69,70,71,72,73 ,74,75,76,77		19.07.2022		Hartă
33	MALU	Contractat UAT integral		04.10.2017		Hartă
34	MÂRȘA		14	24.02.2020	29.07.2021	Hartă
			12	16.08.2021	14.03.2023	
			17	16.08.2021	30.05.2023	
			9,11	28.04.2022	29.05.2024	
			1	24.02.2020	01.03.2021	
		10 2,3,4,5,6,7,8,13,15,16 ,18	14.12.2022	08.01.2025		
35	MIHAI BRAVU	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ,11,12,13,14,15,16,17 ,18,19,20,21,22,23,24 ,25,27,28,29,30,31,32 ,33		27.02.2024		Hartă
			26	26.07.2017	25.02.2019	
36	MIHĂILEȘTI		5,7	20.04.2022	30.04.2024	Hartă
			14	15.12.2022	01.08.2024	
		15,16,38		15.12.2022		
		13		26.04.2024		
37	OGREZENI		1	05.09.2016	16.12.2016	Hartă
			3,4,17,18,19,22,27,44,45	03.09.2021	03.04.2023	
			43	29.04.2022	26.04.2023	
			13,14,38,41	29.04.2022	27.02.2024	
		11,16,23,25,26,30,31, 32,35,36,42		20.12.2022		
		10,12,21,46,53,54		04.06.2024		
20,47,48,49,51,52		19.12.2024				

38	OINACU	0,1,2,5,7,8,9,10,11,12 ,13,15,16,18,19,21,22 ,23,24,25,26,28,34,35 ,37,38,39,40,41,43,44 ,45,46		20.07.2022		Hartă
			36	27.07.2017	21.01.2019	
			31,33	27.07.2017	15.04.2019	
			20	27.07.2017	07.06.2019	
			6	15.05.2018	23.07.2019	
			14	27.07.2017	22.07.2019	
		4,42	30.01.2021	11.08.2021		
39	PRUNDU	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ,11,12,13,14,15,16,17 ,18,19,20,21,22,23,24 ,25,26,27,28,29,30,31 ,32,33,34,35,36,37,38 ,39,40,41,42,43,44,45 ,46,47		18.06.2021		Hartă
40	PUTINEIU	5,6,7,15		18.01.2023		Hartă
41	RĂSUCENI	Contractat UAT integral		02.08.2024		Hartă
42	ROATA DE JOS		33	30.01.2020	08.03.2021	Hartă
			11,23	26.04.2022	06.06.2024	
		21,32		19.12.2022		
		8,9,10,12		11.04.2024		
43	SĂBĂRENI		1	17.05.2022	06.06.2024	Hartă
		11		16.12.2022		
		9,10,12,13		04.04.2024		
		3		23.12.2024		
44	SCHITU	Contractat UAT integral		30.01.2018		Hartă
45	SINGURENI	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ,11,12,13,14,15,16,17 ,18,19,20,21,22,23,24 ,25,26,27,28,29,30,31 ,32,33,34,35,36,37,38 ,39		04.03.2024		Hartă
			40	13.08.2019	18.09.2020	

46	SLOBOZIA	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ,11,12,13,14,15,16,17 ,18,19,20,21,22,23,24 ,25		20.07.2022		Hartă
47	STĂNEȘTI	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ,11,12,13,14,15,16,17 ,18,19,20,21,22,23,24 ,25,26,27,28,29,30,31 ,32,33,34,35,36,37,38 ,39,40,41,42		19.07.2022		Hartă
48	STOENEȘTI		29	17.09.2021	17.05.2023	Hartă
			28	03.06.2022	28.08.2024	
		11,13,18,20,30,32		01.02.2023		
		1,3,17,24,27		27.06.2024		
49	TOPORU		23	13.07.2017	15.11.2019	Hartă
			10,11,24,25	19.12.2022	05.06.2024	
			15	23.08.2021	14.12.2022	
		5,8,16,17		10.05.2024		
50	ULMI		1	14.07.2017	14.08.2019	Hartă
			5,7,8	20.11.2018	11.02.2020	
			27	14.07.2017	19.03.2020	
			2,4,23,24,25,40	20.11.2018	15.04.2020	
			12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 33, 34 ,39, 57	04.02.2020	09.03.2021	
			9,10,37,56	17.09.2021	14.06.2023	
			21,36	17.09.2021	14.06.2023	
			29,48	20.05.2022	03.09.2024	
	45,47,49,50,51	22.12.2022				
51	VALEA DRAGULUI		12	15.06.2018	17.08.2020	Hartă
			2,4	28.09.2021	21.07.2023	
			9,10,17	16.05.2022	19.08.2024	
			7,18	16.12.2022	18.12.2024	
		6		06.06.2024		
		1,3		18.12.2024		
52	VÂNĂTORII MICI		1	06.09.2016	16.12.2016	
			60	02.08.2017	09.04.2019	



			38,71,74,75,76	02.08.2017	21.06.2019	
			50,51,53,67,68	02.08.2017	17.09.2019	
			15,54	14.06.2018	16.04.2020	
			12,64,65	07.02.2020	24.08.2021	Hartă
			16	18.01.2021	12.12.2022	
			9,10,11,34,47,48	29.04.2022	29.05.2024	
		8,22,26,28,30,37,39,40,41,42,52,55,56,58,62,70,72,73,78,79,80		12.12.2022		
		18,19		13.05.2024		
53	VĂRĂȘTI		14,26	31.01.2020	15.09.2021	
			28	23.09.2021	31.03.2023	
			9	23.09.2021	10.04.2023	
			15	19.05.2022	07.09.2023	
			21	19.05.2022	07.09.2023	Hartă
			29	16.01.2023	22.08.2024	
			18	16.01.2023	21.11.2024	
		19		16.01.2023		
		1,2,20,25,31,32,33,34,36,37		18.06.2024		
54	VEDEA	Contractat UAT integral		04.05.2021		Hartă

\*\* ) Data semnării contractului de prestări servicii

\*\*\* ) Data emiterii Procesului-verbal de acceptanță finală a serviciilor

\*\*\* ) Acord-cadru semnat

\* Afișare efectuată în temeiul dispozițiilor art. 11. - alin. (1) și art. 11 alin. (2) litera p) din Legea nr. 7 / 1996: *Unitățile administrativ-teritoriale și/sau, după caz, sectoarele cadastrale în care se vor derula lucrări de înregistrare sistematică se aduc la cunoștința publică, pe pagina de internet special creată de către Agenția Națională, în scopul informării autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, precum și a persoanelor fizice și juridice care dețin drepturi referitoare la imobile. (...) informarea publică, prin afișare, pe pagina de internet special creată de către Agenția Națională în acest scop, cu privire la finalizarea lucrărilor de înregistrare sistematică la nivelul sectorului cadastral sau a întregii unități administrativ-teritoriale;*