



Informare
*privind stadiul lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor,
derulate în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară
Județul Galați*

Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
1.	Barcea	-	1,2	09.09.2016	21.06.2018	Hartă
		-	3,4,15,17	28.08.2017	12.04.2019	
		-	16	14.11.2018	20.12.2019	
		-	14	14.11.2018	20.01.2020	
		-	5,7,23	18.07.2019	17.11.2020	
		0,6,8,9,10,11,12,13,18,19,20,21,22,24,25,26,27	-	20.02.2024	-	
2.	Bălăbănești	-	1,3	14.09.2016	30.10.2017	Hartă
		-	4,7,8,9,10,11,17,18,19,22,53,60,61,63,64,68,84,88	26.07.2017	13.06.2019	
		-	2,30,49,80	12.11.2018	24.06.2019	
		-	12	26.05.2022	24.09.2024	
		-	13,14,50,59,62,87	26.05.2022	08.10.2024	
		39,40,41,42,43,44,45,46,47	-	09.05.2024	-	
		15,16,21,24,25,26,27,37,38,52,54,55,56,57	-	05.02.2025	-	
3.	Bălășești	-	1	01.09.2016	04.12.2017	Hartă
		-	3,4,10,11,19,36	25.07.2017	11.10.2019	
		-	25	25.07.2017	14.10.2019	
		-	6,23	04.02.2020	23.04.2021	
		-	31	04.02.2020	23.06.2021	
		-	30	26.07.2021	12.10.2023	
		-	40	26.07.2021	11.07.2023	
		-	5,20,26,41,42	13.04.2022	25.09.2024	
7,21,24,27,28,33,37,39	-	13.05.2024	-			
4.	Băleni	-	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,	26.02.2016	02.12.2018	Hartă

Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
			88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128			
5.	Băneasa	-	1	09.09.2016	01.02.2017	Hartă
		-	2,3,14,21,24,26	30.08.2019	12.10.2020	
		-	22	30.08.2019	30.10.2020	
		-	8,11,37	11.02.2020	23.09.2021	
		-	34	15.06.2022	12.07.2024	
		-	27	15.06.2022	07.08.2024	
		19 16,28	- -	25.04.2024 21.01.2025	- -	
6.	Berești	-	1	12.09.2016	04.08.2017	Hartă
		-	3	07.07.2017	21.02.2019	
		-	11,13,14	07.07.2017	27.09.2019	
		-	16	26.11.2018	24.03.2019	
		-	4	26.07.2019	17.06.2021	
		-	2,5,6	30.08.2021	09.02.2024	
		-	17,18	03.06.2022	18.09.2024	
		-	7,12	03.06.2022	10.10.2024	
		9,10,15 8 0,19	- - -	11.01.2023 29.04.2024 23.01.2025	- - -	
7.	Berești-Meria	-	1,4,11,12,27,49	21.07.2017	10.06.2019	Hartă
		0,2,3,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,50,51	-	20.02.2024	-	
8.	Braniștea	-	1	05.09.2016	01.02.2017	Hartă
		-	2,3	05.09.2016	30.06.2017	
		-	14,15,16,17,18,27	12.07.2017	21.08.2018	
		-	4,5,7	01.08.2019	08.12.2020	
		-	20	25.11.2021	21.12.2023	
		-	21,22	14.02.2023	20.11.2024	
		12 6,19,25,30	- -	14.02.2023 19.03.2024	- -	
9.	Brăhășești	-	1	16.09.2016	13.10.2017	Hartă
		-	2	16.09.2016	09.11.2017	
		-	4	15.06.2018	11.11.2020	
		-	6,50	20.08.2021	04.07.2023	
		-	3,14,15,18	15.04.2022	28.10.2024	
		12,20,21,22,23,24,	-	19.01.2023	-	

Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
		28,34,44,47				
		5,7,41,42	-	23.05.2024	-	
		9,40,49	-	16.01.2025	-	
10.	Buciumeni	-	1	19.09.2016	02.05.2017	Hartă
		-	2	19.09.2016	07.11.2017	
		-	6,7,21,22,26,28	23.08.2017	14.11.2019	
		-	5,8,9,16,18	04.07.2018	13.02.2020	
		-	17,25	04.07.2018	18.06.2020	
		-	27,37	04.07.2018	07.08.2020	
		12,15,24	-	24.05.2024	-	
13,30,31,36,38,41,43	-	19.02.2025	-			
11.	Cavadinești	-	1	12.09.2016	18.09.2017	Hartă
		-	2	12.09.2016	10.11.2017	
		-	67	27.06.2017	26.07.2018	
		-	48,64	27.06.2017	22.11.2019	
		-	10,15,16,33,62,68,69	04.06.2018	01.08.2019	
		-	25	19.07.2019	30.06.2021	
		-	32,71	12.02.2020	29.10.2021	
		-	61	24.08.2021	18.01.2024	
3,4,6,7,11,12,13,14,17,18,23,24,27,28,29,30,51,53,55,63,72	-	21.02.2023	-			
5,22,60	-	28.05.2024	-			
12.	Certești	-	1	23.09.2016	30.10.2017	Hartă
		-	33,34,35	27.07.2017	06.12.2019	
		-	3,24	14.09.2018	23.07.2020	
		-	4	14.09.2018	04.08.2020	
		-	5,6	14.09.2018	22.10.2020	
		-	29	05.02.2020	12.10.2021	
		-	2,25	05.08.2021	12.08.2022	
		36	-	13.01.2023	-	
		12,21,22	-	01.04.2024	-	
7,11,13,14,15,17,28	-	20.12.2024	-			
13.	Corni	-	8,23,24,25,29,30,36,38	11.07.2017	26.09.2018	Hartă
		-	16,18,21,32,41,42	16.10.2019	31.03.2021	
		-	17,20,27	12.02.2020	27.07.2021	
		-	40	07.09.2021	10.01.2023	
		-	2,7,10,15,51	07.09.2021	17.02.2023	
		-	9,14	27.04.2022	07.08.2023	
		-	12	27.04.2022	30.01.2024	
		22,26	-	10.01.2023	-	
19,34,45,47,49	-	17.01.2025	-			
14.	Corod	-	1,2,3,4,14,15,20,64	25.07.2017	23.05.2019	Hartă
		-	5,13,16,17,18,19	08.06.2018	20.03.2020	
		-	27,39,51,61	12.07.2019	26.08.2021	
		6,29,50,52,62,63,73	-	08.05.2024	-	

Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
		40,60,66,67,71,72	-	07.02.2025	-	
15.	Cosmești	-	1,2	22.09.2016	31.10.2017	Hartă
		-	6	24.08.2017	09.08.2019	
		-	4,5,8,9,17,19	21.08.2017	11.11.2019	
		-	3	21.08.2017	22.11.2019	
		-	22	21.08.2017	28.11.2019	
		-	13,23,24	02.09.2021	21.12.2023	
		28,29,31	-	10.05.2024	-	
16.	Costache Negri	-	1,8	04.07.2017	14.06.2019	Hartă
		-	24,28	04.06.2018	19.11.2020	
		-	11,12,27	27.07.2021	17.02.2023	
		-	9,10	27.07.2021	27.12.2023	
		2,3,4,5,6,7,13,25,26	-	26.04.2024	-	
		14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,29	-	13.01.2025	-	
17.	Cuca	-	3	02.09.2016	01.02.2017	Hartă
		-	1,4,5	02.09.2016	24.08.2017	
		-	2	02.09.2016	25.10.2017	
		-	7,8,24,29	01.08.2017	10.04.2019	
		-	13,14,15,16	23.05.2018	08.01.2020	
		-	6,9,30,31,32	09.09.2021	01.08.2023	
		-	11,17,18,19,20,21,22,23,27	08.12.2022	19.04.2024	
		25,26,28,33,34,37	-	10.04.2024	16.09.2024	
18.	Cudalbi	-	1,2,3	12.09.2016	12.09.2017	Hartă
		-	24,25,26,27	11.07.2017	17.04.2019	
		-	34	11.09.2017	10.04.2019	
		-	14,16,28	06.11.2018	24.02.2021	
		-	10,13,35,36,37,38,39,40,41	09.08.2021	05.02.2024	
		-	4,5,9	29.04.2022	02.10.2024	
		11,23,32,42,44,45	-	17.02.2023	-	
		30,31	-	24.04.2024	-	
		20,29	-	11.12.2024	-	
19.	Cuza Vodă	-	6,7,8,9,11,15	25.07.2017	13.12.2018	Hartă
		-	5,21	24.05.2018	13.08.2019	
		-	4,10,22	12.07.2019	23.07.2020	
		-	1,14,18	17.09.2020	08.07.2021	
		2,13,19,23,24	-	10.02.2023	-	
20.	Dragănești	-	1	02.07.2018	13.04.2020	Hartă
		-	13,15	02.07.2018	29.09.2020	
		-	3,4,14,16,17	10.12.2018	18.08.2020	
		-	18	27.05.2022	30.09.2024	
		5,19	-	23.05.2024	-	
		12	-	06.02.2025	-	
21.		-	1	05.09.2016	15.03.2017	Hartă
		-	2	05.09.2016	20.12.2017	
		-	40,41	03.08.2017	14.08.2019	



Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
	Drăgușeni	-	23,27,38	06.09.2021	15.12.2022	
		-	24,37,39,47	19.05.2022	12.04.2024	
		-	26,45,46,48,51	09.02.2023	02.09.2024	
		3,8,14	-	25.06.2024	-	
		33,43	-	28.01.2025	-	
22.	Fârțănești	-	4,5,12,17,19,20	30.08.2016	09.02.2017	Hartă
		-	1,2,3,6,7,8,9,10,11,13,16,18	30.08.2016	26.06.2017	
		-	21,30,31,32,34,35,36,37,68,94,96,98	01.08.2017	13.06.2018	
		-	15,22,23,24,25,26,27,29,44,92,95,97	18.06.2018	29.11.2019	
		-	64	10.02.2023	20.09.2024	
		14,56	-	10.02.2023	-	
		74,87,88,89,90,91	-	05.04.2024	-	
78,79,80,81,82,83,84,93	-	17.01.2025	-			
23.	Foltești	-	17,19,21,22,23,24,25,26,27,29	12.07.2017	10.09.2018	Hartă
		-	1,2,3,4,6,7,13,16	03.10.2018	08.02.2021	
		-	9	07.03.2023	18.09.2024	
		10	-	29.05.2024	-	
28	-	20.01.2025	-			
24.	Frumușita	-	1,3,8,26,27,30,35	24.10.2017	14.06.2019	Hartă
		-	0,2,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28,29,31,32,33,34	23.06.2021	11.05.2023	
25.	Fundeni	-	1,2	13.09.2016	18.09.2017	Hartă
		-	32,33	24.08.2017	23.11.2018	
		-	3,4,5,6,7,18,21,26	04.06.2018	27.11.2019	
		-	19,25,31	18.07.2019	12.10.2020	
		-	9,10	27.07.2021	28.12.2022	
		17	-	27.07.2021	-	
		-	22,23,24,27,28,29,30	16.01.2023	30.05.2024	
8	-	14.05.2024	-			
26.	Galați	-	1	30.03.2020	13.01.2021	Hartă
		-	4	30.03.2020	04.08.2021	
		-	11,18,20	30.03.2020	28.10.2021	
		-	33	24.09.2021	13.07.2023	
		-	80	24.09.2021	12.02.2024	
		21,22,79	-	30.05.2024	-	
		10,19,23,24,34,35,99	-	20.02.2025	-	
27.	Ghidigeni	-	29,30,31,32,43	31.07.2017	13.09.2019	Hartă
		-	15	29.10.2018	24.09.2020	
		-	37,39	06.08.2019	09.04.2021	
		-	1,5,13,14	17.02.2020	15.09.2021	

Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
		-	20,24,25	07.09.2021	13.04.2023	
		-	33	07.09.2021	20.06.2023	
		35,36,40,41	-	07.05.2024	-	
		27,44	-	17.01.2025	-	
28.	Gohor	-	1	21.09.2016	26.10.2017	Hartă
		-	39,40	27.07.2017	28.10.2019	
		-	2,12,13,29	24.08.2021	30.06.2023	
		-	3,5,23,25	13.04.2022	24.09.2024	
		20,21,22,30	-	22.02.2024	-	
		8,19,36,38	-	29.04.2024	-	
29.	Grivița	-	11,12,14,15,16,17,21,22,23	07.09.2017	19.07.2019	Hartă
		-	1	25.06.2018	19.07.2019	
		-	2,6,7,8,9	25.07.2019	30.06.2021	
		-	18,19,26,27	10.04.2023	28.11.2024	
		4,13,20,24,25	-	15.01.2025	-	
30.	<u>Independența</u>	-	1,2,3,4	09.09.2016	08.09.2017	Hartă
		-	10,27,28,40,41,42,47,48,49,50	26.07.2017	21.12.2018	
		-	5,6,12,13,14,19,20	04.06.2018	30.10.2019	
		0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56	-	14.07.2022	-	
31.	<u>Ivești</u>	-	1,2	12.09.2016	18.08.2017	Hartă
		-	10,11,14	11.08.2017	07.12.2018	
		0,3,4,5,6,7,8,9,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37	-	23.07.2021	-	
32.	Jorăști	-	1,5,6,7,8,10,13,15,16,17,19,24,35,36,42,43,47,48,51	25.07.2017	28.03.2019	Hartă
		-	3,4,34,37,38	14.06.2018	29.11.2019	
		-	2,9,25,39,40,41	05.11.2018	28.11.2019	
		14,18,21,22,27,28,30,32,45,49	-	20.12.2022	-	
		12,20,23,31,44	-	11.04.2024	-	
33.	<u>Liești</u>	-	4,5,6	12.09.2016	08.09.2017	Hartă
		-	35,62	28.08.2017	16.05.2019	
		-	10,24,26	02.11.2018	24.06.2020	
		-	8,9,14,15,23,25	10.07.2019	24.03.2021	
		0,1,2,3,7,11,12,13,16,17,18,19,20,21,22,27,	-	20.07.2022	-	

Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
		28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67				
34.	Măstăcani	-	1,2,3	12.09.2016	17.08.2017	Hartă
		-	22,23,25	17.07.2017	26.11.2018	
		-	4,5,6,19,21,40,41,42	04.06.2018	04.10.2019	
		-	9,10,14,18	09.01.2019	23.06.2020	
		-	8,38,39	18.07.2019	01.03.2021	
		29,35	-	19.04.2024	-	
		12,36	-	31.01.2025	-	
35.	Matca	-	Înregistrat UAT integral	15.05.2012	11.11.2015	Hartă
36.	Movileni	-	1	19.09.2016	09.01.2018	Hartă
		-	16,17,18	11.08.2017	22.10.2019	
		-	6,8,11,12,15	05.11.2018	14.04.2020	
37.	Munteni	-	1	19.09.2016	13.11.2017	Hartă
		-	3,14,24,28,30,31,32,33,35	01.08.2017	24.04.2019	
		-	27	07.08.2017	18.11.2019	
		0,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,29,34,36,37,38	-	20.07.2022	-	
38.	Nămoloasa	-	1,2,3,4	14.09.2016	11.09.2017	Hartă
		-	11,28	18.08.2017	27.11.2018	
		-	9,10	21.06.2018	10.10.2019	
		-	17,23,29,30,31	25.07.2019	02.03.2021	
		-	22,25,26,27	07.02.2020	20.10.2021	
		-	24	07.02.2020	29.10.2021	
		-	5,21,32	13.09.2021	27.09.2022	
		-	7,8,12	13.09.2021	18.05.2023	
		13,14,15,19	-	02.02.2023	-	
		18,20	-	17.05.2024	-	
0,16	-	05.02.2025	-			
39.	Negrileşti	-	5,7,15	07.09.2021	21.04.2023	Hartă
		10,11,19,20	-	31.01.2025	-	
40.	Nicorești	-	1	19.09.2016	27.10.2017	Hartă
		-	58	23.08.2017	24.10.2019	
		-	60	23.08.2017	06.11.2019	
		-	61,62	23.08.2017	25.11.2019	
		-	34	23.08.2021	21.06.2023	
		-	52,53	23.08.2021	07.08.2023	
		5,29,35,44,48	-	20.12.2022	-	
		2,3,4,17,18,47	-	14.05.2024	-	
		31,32,33,46,49,51	-	14.02.2025	-	
41.	Oancea	-	1	19.09.2016	28.09.2017	Hartă

Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
		-	2,11	08.12.2022	01.10.2024	
		3,4,5,25	-	08.12.2022	-	
		10,13,17,24,27	-	29.04.2024	-	
42.	Pechea	-	1,42,43	05.07.2017	05.10.2018	Hartă
		-	16,17,19	25.05.2018	02.03.2020	
		-	20,26,27,60	16.07.2019	24.12.2020	
		-	7,12,38,39	12.02.2020	15.01.2021	
		-	3,5,15	01.09.2021	03.03.2023	
		-	41	02.05.2022	06.04.2023	
		-	9,30,31,37,77	17.01.2023	12.03.2024	
		67,68,69,72,73	-	24.04.2024	-	
43.	Piscu	-	1,2,3,5,6,7,8,9,10	31.08.2016	08.10.2016	Hartă
		-	4,12,15,16,18,24	25.07.2017	13.06.2018	
		-	11,13,17,19,23,25,26,28	04.06.2018	07.08.2019	
		-	29,30,33,35,52	02.04.2024	03.02.2025	
		-	-	10.12.2024	-	
44.	Poiana	-	3,4,6,7,14	01.08.2017	24.04.2019	Hartă
		-	1,13	02.11.2018	19.11.2019	
		-	18,19,20,21	16.07.2019	19.11.2019	
		-	15,16,22,23,24	13.09.2021	13.06.2023	
		8,9	-	15.05.2024	-	
		10	-	20.02.2025	-	
45.	Priponești	-	3	07.09.2016	28.02.2017	Hartă
		-	6,8	31.07.2017	01.08.2019	
		-	2,9,21,30,36	31.07.2017	16.10.2019	
		-	4	13.02.2020	28.04.2021	
		-	1,7,27	08.09.2021	16.05.2023	
		28,31,32,33	-	20.05.2024	-	
		10,26,29,34,35,39,40	-	17.01.2025	-	
46.	Rădești	-	1	12.09.2016	25.04.2017	Hartă
		-	2,3,4,5	12.09.2016	10.11.2017	
		-	77,81,86,91,93	18.07.2017	29.01.2019	
		-	82	04.08.2021	07.04.2023	
		-	17,84,92	24.08.2021	17.08.2023	
		-	10,16,80	29.04.2022	22.04.2024	
		-	31,37,45,64,70,74,75	10.02.2023	08.10.2024	
		11,12,13,14,22,23,24,26,30,32,36,42,44,46,47,48,55,61,63,66,67,71,73,76,85,87	-	10.02.2023	-	
		6,9,27,29,33,34,38,39,40,41,50,57,69,79,83,89,90	-	15.06.2024	-	
		21,28,35,43,52,53,54,56,58,60,65	-	17.02.2025	-	
7,8,15,18,20,25,51,59,62,68	-	19.02.2025	-			
47.	Rediu	-	15,16,41,44,45,47,	25.07.2017	13.08.2018	Hartă

Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
			48,49,51,52			
		-	3,4,10,21,22,23,24,35,36,37	04.06.2018	26.09.2019	
		-	11,14,38,39,40,42,43	12.07.2019	10.08.2020	
		-	1	06.05.2022	28.08.2023	
		-	5,31	06.05.2022	19.12.2023	
		-	20,25	06.05.2022	28.10.2024	
		-	30	06.05.2022	29.10.2024	
		-	7,8,18,27,28,29	20.01.2023	14.02.2025	
		26,32,33,34	-	20.01.2023	-	
		2,6,13,17,19	-	17.05.2024	-	
		0,9,12,46,50	,-	04.02.2025	-	
48.	Scânteiești	-	4	01.09.2016	21.12.2017	Hartă
		-	9,10,61,62,63,92	15.05.2018	09.07.2020	
		-	60,64	21.10.2019	29.03.2021	
		-	6	21.10.2019	17.06.2021	
		-	1,3,5,7,12	18.02.2020	06.08.2021	
		-	2	13.09.2021	22.09.2022	
		-	11,93	13.09.2021	24.07.2023	
		-	8,106	30.03.2023	11.10.2023	
		17,18,19,20,21,22,23,25,29,34,35,36,37,38,39,40,42,43,45,47,48,50,52,53,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,91,94,97,98,99,100,101,102,103	-	10.01.2023	-	
		28,32,66,67,68	-	25.04.2024	-	
		16,24,26,33,41	-	14.01.2025	-	
49.	Schela	-	1,2,3,4,6,7,9,21,22,23,24,26,41,56	25.07.2017	16.11.2018	Hartă
		-	10,15,16,40,44	29.05.2018	02.10.2019	
		-	11,12,14,32,33,42,43,46,47,53,54,55	10.12.2018	02.10.2019	
		-	58	16.08.2021	14.07.2022	
		-	25	16.08.2021	12.12.2022	
		-	36,37,50,51	01.11.2022	27.11.2023	
		-	28,29,38,39	02.04.2024	24.12.2024	
		17,19,48	-	11.12.2024	-	
50.	Slobozia Conachi	-	1,2,3,4	19.09.2016	17.08.2017	Hartă
		-	57,59,60	02.08.2017	13.08.2018	
		-	6,8,9,28,35,42	02.08.2017	23.11.2018	
		-	5,10,11,12,29,30,31,37,38,49,58,67	23.05.2018	12.09.2019	
		-	32,33,34,36,39,48,50	07.11.2018	03.12.2020	
		-	7,27,43	25.08.2021	09.10.2023	
		51,62,63,64,65	-	14.05.2024	-	
		25,26,40,41	-	18.12.2024	-	

Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
51.	Smârdan	-	4,11,12	28.07.2017	12.09.2019	Hartă
		-	13,14,20	23.07.2019	29.11.2019	
		-	3,21	15.09.2021	20.10.2022	
		-	1,6	15.09.2021	29.11.2022	
		-	7,15,16	18.05.2022	20.12.2023	
		17	-	12.01.2023	-	
		-	10	12.01.2023	17.02.2025	
		8,26 18,19	- -	17.04.2024 09.01.2025	- -	
52.	Smulți	-	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11	06.09.2016	20.10.2017	Hartă
		-	12,13,14,15,16,17, 20,22,23,28,29,31,32	28.08.2019	08.10.2020	
		-	30	06.02.2020	25.09.2020	
		24,27	-	22.12.2022	-	
		18,19	-	30.04.2024	-	
		21,25,26	-	22.01.2025	-	
53.	Suceveni	-	15,35,36,63,64,65, 66,67,68,70	25.07.2017	13.08.2018	Hartă
		-	9,12,13,14,16,17,18, 71,72	24.05.2018	03.10.2019	
		-	32,33,34,37,40,44, 45,46,47,48,50,58, 59,62,73	22.07.2019	07.12.2020	
		-	31	03.09.2021	27.11.2023	
		-	30,39,76,78,79	19.04.2022	06.01.2023	
		-	2,3,5,6,7,10,20,21, 22,23,24,25,26,27,29	13.01.2023	16.09.2024	
		-	51,52,53,54,55,56, 57,74	01.04.2024	24.02.2025	
		1,8,19,60,84,86,88	-	14.01.2025	-	
54.	Suhurlui	-	1	31.08.2016	06.03.2017	Hartă
		-	2	31.08.2016	11.12.2017	
		-	3,8	03.02.2020	26.02.2021	
		-	7	03.02.2020	25.06.2021	
		-	4,9	11.08.2021	03.04.2023	
		5,6,10,11,18	-	14.12.2022	-	
		12,13,14,15,16,17	-	14.05.2024	-	
		0,19	-	13.01.2025	-	
55.	Șendreni	-	1,2,4,5,10,11,12, 15,18	04.08.2017	03.10.2019	Hartă
		0,3,6,7,8,9,13,14,16, 17,19,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31, 32,33,34	-	20.07.2022	-	
56.	Târgu Bujor	-	1	31.08.2016	22.08.2017	Hartă
		-	23,36	08.05.2018	22.09.2020	
		-	14	08.05.2018	22.03.2021	
		-	34	09.07.2019	16.11.2020	

Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
		-	4	09.07.2019	22.02.2021	
		-	20	09.07.2019	23.03.2021	
		-	19,21,25	03.02.2020	07.09.2021	
		-	9	06.08.2021	07.02.2023	
		-	5,33	11.05.2022	22.10.2024	
		2,15,22,24,40,41	-	17.02.2023	-	
		10,11	-	30.04.2024	-	
		18,27	-	23.01.2025	-	
57.	Tecuci	-	9,10,12	16.08.2021	15.01.2024	Hartă
		-	35,36,67	12.05.2022	18.07.2024	
		-	66	12.05.2022	02.10.2024	
		1,2,34,43,50,57	-	11.01.2023	-	
		3,11,13,14,33,48,56,58,60	-	26.06.2024	-	
61,73,74,75,76,84,85,86	-	14.02.2025	-			
58.	Tudor Vladimirescu	-	5,6,7,29,30,31	19.07.2017	05.04.2019	Hartă
		-	9,10,24	27.06.2018	09.11.2020	
		-	1	27.06.2018	13.11.2020	
		-	33	06.02.2020	17.09.2021	
		-	14	26.05.2022	09.10.2024	
		8,15,32	-	24.05.2024	-	
2,3	-	14.02.2025	-			
59.	Tulucești	-	1,2,3,4,8,11	30.08.2016	14.02.2017	Hartă
		-	5,6,7,9,10,12,13,14	30.08.2016	26.06.2017	
		-	17,21,29,30,31,39,43,55,57,61,70	28.07.2017	13.06.2018	
		-	22,36,37,45,47,54	24.05.2018	11.11.2020	
		-	48,58,72,73,74	01.11.2018	28.09.2020	
		-	67,77	27.09.2021	09.02.2024	
		-	24	19.04.2022	28.02.2023	
		-	35	19.04.2022	06.04.2023	
		-	52	19.04.2022	06.03.2024	
		-	26	11.01.2023	09.07.2024	
		27,34,64	-	11.01.2023	-	
16,49,53,82	-	17.04.2024	-			
66,75,76,78,79,83	-	05.02.2025	-			
60.	Țepu	-	1	02.09.2016	06.03.2017	Hartă
		-	2	02.09.2016	20.12.2017	
		-	12,25,27	11.09.2017	17.09.2019	
		-	28	14.02.2020	25.08.2021	
		-	7,23	08.09.2021	20.06.2023	
		-	5,8	23.05.2022	20.05.2024	
		-	6	23.05.2022	11.07.2024	
		4,11,15,24	-	14.02.2023	-	
		17,22,26	-	26.06.2024	-	
9,18	-	06.02.2025	-			
61.	Umbrărești	-	1,2	09.09.2016	04.10.2017	Hartă

Nr. crt.	Denumirea unității administrativ-teritoriale	Sectoarele cadastrale în care se desfășoară lucrări de înregistrare sistematică	Sectoarele cadastrale în care s-au finalizat lucrări de înregistrare sistematică	Data începere lucrări de înregistrare sistematică**	Data închidere lucrări de înregistrare sistematică***	Hartă
		-	15,18,19,20	05.07.2017	13.08.2018	
		-	4,5,6,9,10,11,14,16,17,29	04.06.2018	22.07.2020	
		-	3,30,31,32,39,41,44,48	09.05.2019	07.07.2020	
		-	23,36	28.04.2020	23.02.2021	
		-	5	08.09.2021	31.10.2023	
		12,24,38	-	23.04.2024	-	
		21,22,25,42,43	-	22.01.2025	-	
62.	Valea Mărului	-	Înregistrat UAT integral	18.02.2011	11.12.2013	Hartă
63.	Vânători	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19	-	14.07.2022	-	Hartă
64.	Vârlezi	-	0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24	06.11.2017	-	Hartă
		-	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,17,18	30.08.2016	26.06.2017	Hartă
		-	11,12,13,14,15	30.08.2016	09.02.2017	
		-	16,19,21,25,29,30,38,48,53,60	25.07.2017	21.12.2018	
		-	20,23,40,49,50	04.06.2018	22.11.2019	
		-	22,26,27,28	21.01.2020	19.08.2020	
		-	52	20.09.2021	31.10.2022	
		46,54,55,56,57,58,62,64	-	31.05.2024	-	
		42,43,45,61	-	14.01.2025	-	

**) Data încheierii contractului de prestări servicii

***) Data emiterii Procesului-verbal de acceptanță finală a serviciilor

****) Acord-cadru semnat

Notă:

- UAT-uri incluse în proiectul CESAR: Matca și Valea Mărului;
- UAT-uri finanțate prin Programul Operațional Regional: Barcea, Berești-Meria, Frumușița, Independența, Ivești, Liești, Munteni, Șendreni, Vânători.